

УТВЕРЖДЕН  
Директор ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино  
Валеева Т.А.  
Приказ№ 78-од от 25.12.2021

Перечень мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с.Новое Мансуркино в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ответственные	Сведения о выполнении работ
1	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр)	28.01.2022	Информация на сайте о создании Центра	Фаткуллина Р.М.	выполнено
2	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	31.01.2022	Приказ, размещение на сайте	Валеева Т.А..	выполнено
3	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра	09.12.2021	Приказ, размещение на сайте	Валеева Т.А..	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ответственные	Сведения о выполнении работ
4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	12.02.2022	медиаплан	Шарафутдинова З.Р.	
5	Определение помещений образовательных организаций, в которых будет располагаться Центр	09.12.2021	Определены помещения, в которых будет располагаться Центр	Валеева Т.А.	выполнено
6	Разработка и согласование с МОиНСО дизайн-проекта Центров	Март 2022	Дизайн-проект Центра	Валеева Т.А. Шареев И.Г.	выполнено
7	Разработка и утверждение Положения о Центре	31.02.2021	Положение о Центре, размещение на сайте	Валеева Т.А. Шареев И.Г.	выполнено
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	25.02.2022- 31.08.2022	Приказ, размещение на сайте	Валеева Т.А.	Ведётся работа
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ,	28.02.2022- 20.08.2022	Размещение программ на сайте	Фаткуллина Р.М. Шареев И.Г. Азамова И.И.	ведется работа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ответственные	Сведения о выполнении работ
	которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра				
10	Обеспечение расчета показателей функционирования Центра для общеобразовательной организации и предоставление на вышестоящие уровни	10.03.2022	Осуществляется совместно с ТУ	Валеева Т.А..	ведется работа
11	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	15.03.2022	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	Валеева Т.А. Фаткуллина Р.М.	выполнено
12	Организация повышения квалификации педагогов Центров	По отдельному графику	Повышение квалификации педагогами	Фаткуллина Р.М.	Ведется работа
13	Приведение площадок Центров в соответствие с методическими	01.04.2022- 20.08.2022	Контроль проведения работ совместно с ТУ, ОМС	Валеева Т.А.	ведется работа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ответственные	Сведения о выполнении работ
	<p>рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.</p>				
14	<p>Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию</p>	15.08.2022-23.08.2022	<p>Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО</p>	Валеева Т.А.	ведется работа
15	<p>Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.</p>	01.09.2022	<p>Сценарный план, согласованный с ТУ не позднее 25.08.2022. Информационное освещение на сайте ОО.</p>	Шарафутдинова З.Р.	ведется работа
16	<p>Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров</p>	С 01.09.2022 и далее	<p>Направление информации в ТУ</p>	Шареев И.Г.	ведется работа

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Ответственные	Сведения о выполнении работ
17	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	в течение учебного года года	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	Шарафутдинова З.Р.	ведется работа